

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 文档类型 | 项目周报 | 密级 |
| 编号 | LY2014-SDJTUDSC-XMZB005 | 无 |

项 目 周 报

| | | | |
|-------------|--|---|-------------|
| 项目名称 | 山东交通学院数字化校园建设 | 接收人 | 信息化建设与管理办公室 |
| 起始时间 | 2014年11月03日 | 截止时间 | 2014年11月09日 |
| 本周任务完成情况 | 周一 (2014年11月03) | 1. 一卡通集成方案整理 2. 网络认证集成方案整理 | |
| | 周二 (2014年11月04) | 3. 整理交通学院学生数据流, 未完成, 部分内容需要与学生处、教务处沟通 1. 跟进认证页面设计进度 | |
| | 周三 (2014年11月05) | 1. 与邮件厂商沟通集成事宜, 对方技术表示需要与业务经理沟通 2. LDAP服务器调试, 与门户的结合, 已完成 | |
| | 周四 (2014年11月06) | 1. 部署ODI所需的oracle, 已完成 2. 继续与邮件厂商沟通集成事宜, 现场先部署测试demo 3. 与锐捷厂商沟通集成效果, 确定只进行门户展示数据的集成 | |
| | 周五 (2014年11月07) | 1. 项目周例会, 确定下周资源(校方+厂商) 2. 确定邮件集成厂商技术配合人员, 尽快开始邮件集成 3. 与站群厂商沟通 | |
| | 周六 (2014年11月08) | | |
| | 周日 (2014年11月09) | | |
| 存在的问题 | <p style="color: red;">校标的学生部分未能成功确认</p> <p style="color: red;">校标的教师部分教工编码部分未能成功确认</p> <p style="color: red;">教务、资产、科研集成方案未反馈</p> | | |
| 下 周 工 作 计 划 | | | |
| 编号 | 工作任务 | 主要责任人 | 配合说明 |
| 1 | 信息标准校标部分确认(学生) | 李德杰、姜鹏 | 教务处 |
| 2 | 信息标准校标部分确认(教师) | 李德杰、姜鹏 | 人事处 |
| 3 | 认证页面效果确认并实现 门户效果确认并实现 | 李德杰 | 信管办 |

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 文档类型 | 项目周报 | 密级 |
| 编号 | LY2014-SDJTUDSC-XMZB005 | 无 |

| | | | |
|---|--|--------|------|
| 4 | 教务、科研、资产、站群、网络认证集成方案签字, 邮件集成推进, 完成学工、一卡通的集成方案并确认 | 李德杰、姜鹏 | 相关处室 |
| 5 | 开始已签字确认方案的实施 | 李德杰、姜鹏 | 信管办 |

感谢学院领导及全体项目成员对工作的支持和帮助!

日期: 2014-11-06