

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB004	无

## 项 目 周 报

项目名称	山东交通学院数字化校园建设		接收人	信息化建设与管理办公室
起始时间	2014年10月27日		截止时间	2014年10月31日
本周任务完成情况	周一 (2014年10月20)	1. 项目例会，主要是对上周情况进行汇报 2. 修改门户（领导页面、教师页面、学生页面）线框图，并发项目组进行意见收集		
	周二 (2014年10月21)	1. 整理资产、科研、学工集成方案 2. 跟进认证页面设计进度		
	周三 (2014年10月22)	1. 完成了资产集成方案，并发项目组进行审核 2. 整理完成了门户页面需求收集，并申请美工资源进行设计 3. 协助校方完成了ODI服务器的搭建，所需工具软件已经上传至服务器，还未部署		
	周四 (2014年10月16)	1. 完成了站群、邮件、科研集成方案并发送项目组 2. 一卡通、网络认证的集成方案整理，未完成		
	周五 (2014年10月17)	1. 完成一卡通、网络认证的调研，并完成集成方案 2. 部署ODI及其数据库，完成LDAP的部署 3. 配合完成OA人员和组织架构的推送		
	周六 (2014年10月18)			
	周日 (2014年10月19)			
存在的问题	校标的学生部分未能成功确认 校标的教师部分教工编码部分未能成功确认 教务、OA 集成方案未反馈			
下 周 工 作 计 划				
编号	工作任务		主要责任人	配合说明
1	信息标准校标部分确认（学生）		李德杰、姜鹏	教务处
2	信息标准校标部分确认（教师）		李德杰、姜鹏	人事处
3	认证页面效果确认并实现 门户效果确认并实现		李德杰	信管办

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB004	无

4	教务、0A、学工、科研、资产、站群、一卡通、邮件、网络认证集成方案签字,完成微哨的集成方案	李德杰、姜鹏	相关处室
5	开始已签字确认方案的实施	李德杰、姜鹏	信管办

感谢学院领导及全体项目成员对工作的支持和帮助！

日期：2014-10-30