

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB010	无

项 目 周 报

项目名称	山东交通学院数字化校园建设	接收人	信息化建设与管理办公室
起始时间	2014年12月08日	截止时间	2014年12月14日
本周任务完成情况	周一 (2014年12月08)	1. 学工中间库检查, 已检查, 字段和库表没问题 2. 升级优化门户和数据中心 3. 配合数据交换组进行OA的数据交换 4. 协调国子推进资产的数据整合	
	周二 (2014年12月09)	1. 配合数据交换进行OA整合 2. 整理OA人员和组织机构的对照	
	周三 (2014年12月10)	1. 同步人事数据至门户, 并申请门户组资源协助生成相应账号 2. 配置安全中心, 已完成	
	周四 (2014年12月11)	1. 配合数据交换组进行学工的数据交换流程, 已完成 2. 完成OA对照, 提交数据交换组检查	
	周五 (2014年12月12)	1. 跟进资产管理系统的整合进度 2. 导入OA对照信息	
	周六 (2014年12月13)		
	周日 (2014年12月14)		
存在的问题	资产整合推进缓慢, 教务和一卡通的商务部分需要尽快确定		
下 周 工 作 计 划			
编号	工作任务	主要责任人	配合说明
1	OA在门户的信息展示	李德杰	研发二部
2	学工在门户的信息展示	李德杰	研发二部
3	调整认证页面效果	美工组	李晨阳
4	资产单点实现, 用户对照完成, 数据交换推进	数据交换组	国子

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB010	无

5	学工单点测试完成, 用户和组织机构对照完成	李晨阳	信管办
6	教务整合推进、科研整合推进、一卡通整合推进	李德杰	信管办

感谢学院领导及全体项目成员对工作的支持和帮助!

日期: 2014-12-12