

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB001	无

项 目 周 报

项目名称	山东交通学院数字化校园建设		接收人	信息化建设与管理办公室
起始时间	2014年10月8日		截止时间	2014年10月11日
本周任务完成情况	周一	国庆假期		
	周二	国庆假期		
	周三	1、项目团队驻场，召开第一次沟通会议，形成会议纪要 2、平台初始版本整理及申请，本周及下周工作计划 3、确认项目干系人通讯录、确认周例会时间 4、服务器环境、办公环境、网络环境落实		
	周四	1、信息标准校标调研文档发出		
	周五	1、详细实施计划完成编制 2、任务分解表编制完成		
	周六	1、项目周例会 2、山东交通学院数字化校园建设项目实施方案 3、山东交通学院数字化校园项目实施计划任务分解表 4、山东交通学院数字化校园建设项目_工作范围说明书		
	周日	休息		
存在的问题				
下 周 工 作 计 划				
编号	工作任务	主要责任人		配合说明
1	信息标准校标部分调研（学生）	李德杰、姜鹏		教务处
2	信息标准校标部分调研（教师）	李德杰、姜鹏		人事处
3	1) 门户、认证草案确认 2) 申请美工出图	李德杰		信管办

文档类型	项目周报	密级
编号	LY2014-SDJTUDSC-XMZB001	无

4	教务系统、站群管理、邮件系统、办公自动化集成调研	李德杰、姜鹏	教务处、学校办公室、信管办
5	平台部署及调试	李德杰、姜鹏	信管办

感谢学院领导及全体项目成员对工作的支持和帮助！

日期：2014-10-10