

会议记录 Meeting Record

(广州联奕信息科技有限公司。软件项目文档)

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编号 Project ID | LY2014-SDJTU-LHJY02 | 项目名称/阶段 Project Name/Phase | 山东交通学院数字化校园项目 | | | |
| 会议主持 Organizator | 钱峰 | 会议开始时间 Start time | 2014/10/17 15:00 | 会议结束时间 Duration | 2014/10/17 16:00 | |
| 参加人员 Participants | 校方：李作伟 联奕：李德杰、姜鹏 | | | | | |
| 缺席人员 Waiver | | | | | | |
| 议 题 subject | 山东交通学院数字化校园项目-周例会 | | | | | |
| 会议要点 Meeting points | | | | | | |
| 序号 no | Minutes of meeting 会议内容 | 意见/结论 Opinion and Conclusion | | | | |
| 1 | 项目经理李德杰做本周工作总结 | 1、信息标准调研校标部分中的学生部分已完成，待教务处确认。 2、信息标准调研校标部分中的教师部分人事处正在拟定。 3、教务管理系统集成方案已完成，待教务处确认。 4、办公自动化系统集成方案已完成，待学校办公室确认。 5、站群、邮件集成效果初步沟通，方案完善中 | | | | |
| 2 | 项目经理李德杰做下周工作计划 | 1、完成校标学生部分确认。 2、待学校服务器升级完成后，完成平台的部署工作。 3、调研资产、学工、科研的集成效果。 4、完成所有系统的集成方案，确认教务、办公自动化、站群、邮件的集成方案 | | | | |
| 3 | 其他经讨论形成的统一意见 | 1、下周一（10月20号），服务器资源准备好后开始平台部署 | | | | |
| 记录员 Recorder | 姜鹏 | 记录日 Record Date | 2014/10/11 | 广州联奕信息科技有限公司 | 山东交通学院 | |